

COMMITTENTE

COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO

Piazza Della Repubblica, 1 - CAERANO DI SAN MARCO (TV)



LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

CAERANO DI SAN MARCO

via Montello

**SISTEMAZIONE PERCORSO
CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MONTELLO**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PE | DOC | 04
CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTI



TECNOHABITAT ingegneria - Ing. Eros Cavallin

Corte Maggiore, 22/5 Montebelluna

0423601888

www.tecnohabitingegneria.it

DOCUMENTO ESEGUITO IN DATA

09/05/2022

AGGIORNATO IN DATA

-

TECNOHABITAT INGEGNERIA E' UNO STUDIO CON SISTEMA DELLA QUALITA' CERTIFICATO N. 5341/01/S

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE, LA PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEI PROGETTISTI

CRONOPROGRAMMA

Sistemazione percorso ciclopedonale lungo via Montello

fase	fase lavorativa / durata (giorni)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	installazione del cantiere e predisposizione segnaletica stradale	■	■																													
6	scarifiche, bonifiche, ricariche nei tratti ammalorati e sistemazione accessi			■	■	■	■	■	■	■	■																					
7	stesa manto di usura									■	■	■	■	■	■	■	■															
8	sistemazione aiuole incrocio via Madonette e via Mazzini			■													■	■	■	■	■	■	■									
9	predisposizione passaggio pedonale a chiamata																						■	■	■	■						
10	posa indicatore luminoso di attraversamento pedonale																									■	■					
11	collegamento segnalatori alla linea di illuminazione pubblica																												■			
12	segnaletica orizzontale																													■	■	
13	ripiegamento del cantiere																															■

- impresa principale
- impresa impianto elettrico
- impresa segnaletica

1 colonna = 2 giorni